

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
群馬県	みなかみ町	水上北部	藤原上、藤原中の甲、藤原中の乙、藤原下、湯ノ小屋			①			②~④		
		水上中部	綱子、粟沢、大穴、幸知、湯桧曾、谷川、鹿野沢			①			②~④		
		水上南部	川上、小仁田、寺間、湯原、阿能川、高日向、小日向			①			②~④		
		後閑	後閑、坂上、岩瀬			①			②~④		
		月夜野南部	師、真政			①			①~④		
		下牧	下牧			①			②~④		
		名胡桃	竹改戸、中村、上区、下区、小川島、南区			①			②~④		
		月夜野	町組、上組、大峰			①			②~④		
		月夜野北部	上牧、奈女沢、上石倉、下石倉、大沼、和名中、小和知、湊尻、小川、吉平			①			②~④		
		猿ヶ京	相俣宿、猿ヶ京、吹路・永井、赤谷、白石、浅地、相俣東部、大峰			①~②			③~④		
		須川	須川、東峰須川、入須川、湯宿温泉、茅原、笠原、谷地、恋越			①~②			③~④		
新巻	布施、新巻、下羽場、上羽場、師田、塩原、今宿、下新田			①~②			③~④				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続