

【みなかみ町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数      3 / 7 校
- (2) 総学校数に占める割合 (%)      42.8 %

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年3月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始するとともに、予算措置等が必要な場合は関係課と準備を進め、整次対象校における改善策を実施します。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和6年11月に実施したネットワークアセスメントの結果により網終端装置の混雑やL2スイッチの使用率が慢性的に高いことが確認されたため、ネットワーク保守事業者と連携し接続方式の変更や機器更新などを検討し、令和9年3月までに改善する予定です。