

■まちづくりビジョン策定スケジュール(案)

区分	作業内容等	平成25年度				平成26年度											
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
まちづくりビジョン策定	策定準備	→															
	現状把握と課題整理		→														
	方向性・目標設定				→												
	具体的施策と事業計画策定					→											
	案作成									素案作成	→		原案作成	→	案作成	→	
	パブリックコメント												実施	→	集計		
	印刷製本																データ作成
策定委員会		● 18 条例施行	● 10 第1回	● 第2回	● 事例調査		● 第3回	● 第4回	● 第5回		● 第6回	● 第7回	● 第8回	● 答申			
議会	議会報告																● 議会報告
	議会日程(例年)	→ 定例会			→ 定例会	● 20 議員選挙		→ 定例会		→ 定例会			→ 定例会				→ 定例会

■まちづくりビジョン策定委員会スケジュールと主な内容等(案)

- 第1回委員会 (1月10日) 委員委嘱、まちづくりビジョン策定方針について
- 第2回委員会 (2月中旬) 現状把握と課題整理
- 事例調査 (3月下旬) 他自治体の取り組みを視察
- 第3回委員会 (5月中旬) 方向性・目標について審議、具体的施策と事業計画について検討
- 第4回委員会 (6月下旬) 具体的施策と事業計画について検討
- 第5回委員会 (8月上旬) 具体的施策と事業計画について審議、まちづくりビジョン(素案)作成について
- 第6回委員会 (10月上旬) まちづくりビジョン(素案)について審議
- 第7回委員会 (11月下旬) まちづくりビジョン(原案)について審議
- 第8回委員会 (12月下旬) まちづくりビジョン(案)について審議
- 答申 (1月中旬) まちづくりビジョン(案)を町長に答申