

■まちづくりビジョン策定スケジュール(案)

区分	作業内容等	平成25年度				平成26年度																								
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
まちづくりビジョン策定	委員会開催準備	→																												
	現状の認識と課題の把握		→																											
	方向性(仮説)の設定			→																										
	具体的施策(戦略)の構築				→																									
	実行案の開発、目標値設定					→																								
	答申案作成										→																			
	パブリックコメント												→ 実施		→ 集計															
	冊子作成・印刷製本														→															
	推進体制の構築																	● 中旬	● 下旬											
	報告会の開催、報道発表																		● 中旬	● 最終報告会										
策定委員会	● 18 条例施行	● 10 ①	● 31 ②	● 14 ③	● 28 ④	● 14 ⑤	● 28 ⑥	● 10 ⑦	● 25 ⑧	● 9 ⑨	● 23 ⑩	● 6 ⑪	● 20 ⑫	● 4 ⑬	● 18 ⑭	● 1 ⑮	● 15 ⑯	● 29 ⑰	● 12 ⑱	● 26 ⑲	● 10 ⑳	● 24 ㉑	● 7 ㉒	● 21 ㉓	● 19 ㉔	● 16 ㉕	● 25 答申			
議会日程(例年)	→ 定例会				→ 定例会			● 20 議員選挙		→ 定例会				→ 定例会				→ 定例会				→ 定例会								

■利害関係者の招致

旅館協同組合、女将の会、農村公園公社など利害関係者を引き続き招聘

■部会の開催

スケジュールは各部会で検討。目安としては隔週で開催？

■事業費の予算化

スピード感を持って実行できるよう、事業費は次年度当初予算だけでなく、本年度予算の補正により対応する。