


整備区域図



整備計画

①整備スケジュール


計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年
施設整備	下水道	未整備地域の整備										
		農集排										
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業										
		浄化槽設置整備事業										
実行メニュー (早期概成)	共通	低コスト、期間短縮手法による整備の実施										
		合併処理浄化槽整備事業の拡充										

②目標値、目標指標

アクションプラン(平成34年)

		全体	公共下水道	集落排水 施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
					個人 設置型	市町村 設置型			
整備手法	整備人口(人)	16,090	9,388	35	6,667	0	0	0	・整備手法について、意向調査、住民説明を行う。 ・県及び町の補助内容をHPに掲載する。
	整備面積(集合処理分)(ha)	693	691	2	-	-	0	0	
目標値	下水道整備率(%)	74.5	74.5						
	汚水処理人口普及率(%)	87.8	51.2	0.2	36.4				
概算 事業費	総建設事業費(百万円)	15,131	14,291	194	646				
	年間維持管理費(百万円/年)	199	197	2					
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		940	1,522	5,543	97				
実施メニュー	低コスト、期間短縮手法による整備の実								
	合併処理浄化槽整備事業の拡充								

整備区域図



整備計画

①長期的な整備・運営管理内容

課題1	未整備区域の早期整備。
課題2	下水道施設の老朽化に伴い機械設備及び管渠の改築更新に多額の費用がかかる。
課題3	農業集落排水事業計画から削除した地域に対し、合併処理浄化槽整備事業を推進していく。

②スケジュール

計画区分	事業	事業内容	25	30	35	40
			平成25	平成30	平成35	平成40
実行メニュー (運営管理)	共通	低コスト、期間短縮手法による整備の実施。				
		下水道施設の長寿命化計画を策定し、効率的な整備を行う。				
		合併処理浄化槽整備費の拡大。				

③目標値、目標指標

長期的な整備・運営管理

整備手法		全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他
					個人設置型	市町村設置型	
整備手法	整備人口(人)	17,196	10,188	492	6,516	0	0
	整備面積(集合処理分)(ha)	1,122	1,018	104	-	-	0
ベンチマーク (指標)	下水道整備率(%)	54.5	54.5				
	下水道施設長寿命化計画策定率(%)	50	50				
	浄化槽処理人口普及率(%)	37.9			37.9		
概算 事業費	総建設事業費(百万円)	16,187	15,171	194	822		
	年間維持管理費(百万円/年)	199	197	2			
実施メニュー	低コスト、期間短縮手法による整備の実施。						
	下水道施設の長寿命化計画を策定し、効率的な整備を行う。						
	合併処理浄化槽整備費の拡大。						