

## みなかみ町都市計画マスタープラン「策定経過」

実施年月日	実 施 内 容
平成29年 6月12日	庁内検討委員会で協議
6月20日	みなかみ町都市計画審議会で協議
※ 第2次みなかみ町総合計画策定のため一時中断（平成31年2月策定）	
令和 1年 5月 8日	庁内検討委員会で協議
6月17日	みなかみ町都市計画審議会で協議
令和 2年 3月23日	みなかみ町都市計画審議会を延期（コロナ感染防止）
5月13日 ～6月12日	みなかみ町都市計画審議会で協議 （コロナ感染防止のため書面審査で実施）
6月23日	町議会産業観光常任委員会で説明
7月 6日 ～22日	パブリックコメントの実施 役場各課・県庁関係各課より意見聴取
8月25日	町議会全員協議会で説明
9月 初旬	製本印刷、委員及び関係機関へ配布、町HP掲載